

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: **671** /UBND-TH

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân vốn ODA và vốn vay
ưu đãi nước ngoài

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày **22** tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư; Ban QLDA ODA trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (vốn ODA) được xem như một trong những giải pháp “mắt xích” quan trọng để phục hồi nền kinh tế, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thời gian qua, Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 159/UBND-TH ngày 09/02/2022 và Thông báo số 1021/TB-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh,...). Tuy nhiên đến nay, kết quả giải ngân vốn ODA năm 2022 trên địa bàn tỉnh hiện rất thấp, chưa được cải thiện, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Việc giải ngân chậm vốn ODA do nhiều nguyên nhân, ngoài tác động bởi đại dịch Covid-19, áp lực lạm phát, giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng cao làm cho tiến độ thi công các dự án bị chậm. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như: Vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các nhà tài trợ còn thiếu chặt chẽ; tính sẵn sàng của dự án chưa tốt, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, vướng mắc do phải thực hiện hài hòa giữa thủ tục trong nước và chính sách của nhà tài trợ, các quy định pháp luật về vốn ODA còn phức tạp,...

Thực hiện Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn ODA năm 2022 đạt 100% kế hoạch; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban QLDA ODA trên địa bàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ như sau:



1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban QLDA ODA trên địa bàn:

- Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA nói riêng; coi nhiệm vụ giải ngân vốn ODA là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, ban QLDA nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình.

- Xây dựng Kế hoạch tiến độ và cam kết giải ngân cụ thể cho từng tháng và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và để làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng công trình, dự án cụ thể; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện và giải ngân nguồn vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tập trung giải ngân và thanh toán nguồn vốn theo đúng quyết định giao vốn của cấp có thẩm quyền, không để xảy ra nợ đọng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu và làm thủ tục ghi thu, ghi chi để Kho bạc Nhà nước cập nhật Hệ thống TABMIS ngay sau khi giải ngân nguồn vốn (*Số liệu giải ngân trên Hệ thống TABMIS là số liệu chính thức được ghi nhận*).

- Đối với các dự án khởi công mới: Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình; lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định để sớm khởi công công trình, dự án.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đốc thúc nhà thầu tập trung, huy động mọi nguồn lực (nhân công, máy móc, thiết bị,...) đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đã ký kết hợp đồng; sớm có khối lượng nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm tiến độ hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; lập báo cáo quyết toán và kết thúc dự án theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của dự án, kịp thời có phương án xử lý cụ thể trong trường hợp không có khả năng giải ngân hết nguồn vốn được giao để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, kịp thời có văn bản gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

- Định kỳ hàng tháng, có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn giao năm 2022 (*gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày mùng 01 hằng tháng*). Báo cáo thuyết minh đánh giá rõ: Tình hình thi công, khối lượng thực hiện, nghiệm thu, tình hình giải ngân, nêu rõ khó khăn vướng mắc (nếu có), đặc biệt đối với các dự án đang chậm tiến độ, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với cam kết.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ODA theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh theo đúng tiến độ.

3. Các Sở chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương...): ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, khẩn trương có ý kiến thẩm định gửi lại Chủ đầu tư chậm nhất trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu giải ngân vốn vay lại hàng tháng của tỉnh gửi Báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ (theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, phối hợp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ✓

vốn, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết. Căn cứ tình hình thực tế, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân tốt theo quy định; tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án ODA tập trung triển khai thực hiện và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm thực hiện và giải ngân số vốn được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH, TDNV.



CHỦ TỊCH

Trần Thắng