

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2136* /UBND-TH

Quảng Bình, ngày *M* tháng 11 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân
kế hoạch đầu tư công năm 2022
và hoàn thiện thủ tục đầu tư các
dự án khởi công mới năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp với các chủ đầu tư bàn các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành địa phương và các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn đạt thấp (tỷ lệ giải ngân 10 tháng đầu năm vẫn **dưới 50%** và thấp hơn mức bình quân của cả nước).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022:

Hiện nay, một số chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh đã điều chỉnh vốn NSTW (2 đợt) và NS tỉnh (1 đợt), tuy nhiên do đề xuất điều chỉnh giảm vốn nhiều (đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh) nhưng không có dự án đề xuất bổ sung tăng vốn nên UBND tỉnh không thể xem xét để điều chỉnh theo đề xuất của các chủ đầu tư.

UBND tỉnh nhận thấy, ngoài một số dự án vướng mắc do nguyên nhân khách quan, nhiều dự án chậm thủ tục do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan; đơn vị tư vấn yếu dẫn đến hồ sơ điều chỉnh nhiều lần, chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm và chưa lường hết những khó khăn vướng mắc nên xử lý còn lúng túng... Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2022, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.



2. Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023

a. Về các dự án dự kiến khởi công mới thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

Căn cứ Công văn số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023, tỉnh Quảng Bình dự kiến được giao kế hoạch vốn cho 02 dự án khởi công mới thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số vốn kế hoạch năm 2023 là 150.000 triệu đồng¹. 02 Dự án này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022. **Để đảm bảo đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023**, UBND tỉnh yêu cầu:

- Đối với các chủ đầu tư: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định Báo cáo NCKT/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình các Sở chuyên ngành thẩm định đúng quy định.

- Đối với Sở Y tế: Yêu cầu Sở Y tế khi nhận được hồ sơ lấy ý kiến của các đơn vị, **trong vòng 5-7 ngày làm việc** phải có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư để chủ đầu tư có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Đối với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện rà soát, **rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện thẩm định Báo cáo NCKT/Báo cáo KTKT** theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1941/TB-UBND ngày 01/6/2022; tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh đã có **văn bản cam kết với Trung ương phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2022**, vì vậy, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, chậm ở thủ tục nào, đơn vị đó chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

b. Đối với các dự án khởi công mới năm 2023 thuộc ngân sách tỉnh:

Năm 2023, dự kiến ngân sách tỉnh có 89 dự án dự kiến khởi công mới, để đảm bảo tiến độ giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu:

- Đối với chủ đầu tư: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án để trình Sở chuyên ngành thẩm định Báo cáo NCKT/Báo cáo KTKT.

- Đối với Sở chuyên ngành: Thực hiện rà soát, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện thẩm định Báo cáo NCKT/Báo cáo KTKT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1941/TB-UBND ngày 01/6/2022; tiếp tục rà soát,


¹ Cho 2 dự án: Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình: 120.000 triệu đồng Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình: 30.000 triệu đồng

4. cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TDNV.



CHỦ TỊCH

Trần Thắng

...trình, báo cáo, báo cáo chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ
...đảm bảo chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ
...các đơn vị liên quan, nghiên cứu, nghiên cứu thực hiện

113
TRẦN THẮNG
CHỦ TỊCH



- Văn phòng
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Công trình (liên diện tư lệnh)
- VP UBND tỉnh
- Văn VI, TH, ĐBVA

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Sở Xây dựng
3. Sở Giao thông Vận tải
4. Sở Y tế
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
5. BV ĐK Minh Hóa
6. BV ĐK Tuyên Hóa
7. BV ĐK Lệ Thủy
8. BV ĐK Quảng Ninh
9. TT kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
10. ĐK Bắc Quảng Bình
11. TT Y tế các huyện, TX, TP (8)
12. TT kỹ thuật đo lường thử nghiệm
13. Chi cục thủy lợi
14. Trung tâm nước sạch
15. Trung tâm xúc tiến du lịch
16. Sở NN và PTNT
17. BQL khu dự trữ thiên nhiên Động Châu- Khe Nước Trong
18. TT công tác xã hội
19. BCH Biên phòng
20. Trường THPT chuyên VNG
21. Trường cao đẳng y tế